ZAKRES POBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH I ETAPOWANIE INWESTYCJI NA PODSTAWIE DOKUMENTACHI PROJEKTOWEJ 
ROZBUDOWY I NADBUDOWY ZACHODNIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W KIELCACH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ ORAZ BUDOWA DROGI POŻAROWEJ, MIEJSC PARKINGOWYCH W ILOŚCI 37 I PLACU Z PRZEZNACZENIEM NA GIEŁDĘ KOLEKCJONERSKĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAPLECZA W WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY W KIELCACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA W CELU DOSTOSOWANIA TYCH OBIEKTÓW DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH" NA DZIAŁKACH  O NR EW. 15/10 I 15/3 OBRĘB 0023 PRZY UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 2 W KIELCACH

Projektuje się rozbudowę, nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych.

1. W Zakresie zagospodarowanie terenu dokumentacja projektowa obejmuje:

· Usunięcie kolizji energetycznych,
· Zagospodarowanie działki z uwzględnieniem zapewnienia komunikacji wewnętrznej spełniającej wymogi drogi pożarowej dla obiektu, zjazdu z al. Legionów, miejsc parkingowych, oraz stworzenia przestrzeni dla organizowania giełdy kolekcjonerskiej na terenie od al. Legionów,

· Zagospodarowanie i wymianę posadzki na terenie dziedzińca wewnętrznego w dostosowaniu do realizacji imprez plenerowych,

· Wykonanie na ww. terenie remontu kanalizacji deszczowej i dyspozycji odprowadzenia wód deszczowych,

· Remont ogrodzenia wraz z nowymi elementami bramy i furtki od al. Legionów,

· wykonanie i montaż osłony śmietnikowej,

· Rozbudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych - sala wielofunkcyjna,

2. W zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektu dokumentacja projektowa obejmuje:

· Roboty wyburzeniowe i demontaże.
· Prace budowlano montażowe.
· Instalacje i wyposażenie elektryczne i teletechniczne w zakresie:
- Zasilanie w energię elektryczną
- Tablice główne, wewnętrzne linie zasilające
- Tablice bezpiecznikowe
- Instalacja gniazd 230V i oświetlenia
- System sygnalizacji pożarowej
- Telewizja dozorowa
- Sieć strukturalna
- Instalacja sygnalizacji włamaniowej
- Instalacja paneli fotowolataicznych
- Instalacja odgromowa dla ochrony paneli
- Ochrona przeciwporażeniowa
- Ochrona przepięciowa
- Układ pomiarowo – rozliczeniowy
- Ochrona od porażeń
· Instalacje kanalizacji i wody.
· Instalacja co i ct.

· Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

· Mechanika sceniczna i okotarowanie.

· Instalacje i wyposażenie elektroakustyczne.

· Instalacje i wyposażenie oświetlenia scenicznego.

· Instalacje i wyposażenie systemu projekcji multimedialnej.

Przy realizacji inwestycji przewidziano podział inwestycji na dwa Etapy
Z zakresu przewidzianego do realizacji w ramach I Etapu wyłączono część prac i montażu części wyposażenia.
W zakresie zagospodarowania terenu wyłączeniu do drugiego Etapu podlega:

1. remont ogrodzenia poza wykonaniem bramy i furtki,
2. wykonanie remontu nawierzchni dziedzińca wewnętrznego i części dróg od strony wschodniej zgodnie z rysunkiem 6.Z. zagospodarowania.
W zakresie realizacji obiektu wyłączeniu do drugiego Etapu podlega:
1. instalacja paneli fotowoltaicznych,

2. instalacja i wyposażenie elektroakustyczne, instalacja i wyposażenie 
oświetlenia scenicznego, instalacja i wyposażenie systemu projekcji multimedialnej, 
zgodnie z odpowiednimi projektami i przedmiarami branżowymi

Drugi Etap inwestycji przewiduje doposażenie zrealizowanego etapu I rozbudowy będącej tymczasową siedzibą Teatru im. St. Żeromskiego w elektroakustykę, system oświetlenia scenicznego, system projekcji multimedialnej zgodnie z projektami branżowymi. Przy realizacji mechaniki sceny 
i okotarowania istnieje możliwość wykorzystania istniejących urządzeń i wyposażenia będących 
w posiadaniu Teatru im. St. Żeromskiego po weryfikacji ich stanu technicznego, kompatybilności 
z instalacją i zgodności parametrów z projektem mechaniki scenicznej i okotarowania.
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